
 ¹ для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение отчета о ходе реализации федерального проекта проектным комитетом по соответствующему

федеральному проекту с указанием реквизитов соответствующего протокола.

УТВЕРЖДЕН¹

проектным комитетом

по национальному проекту

(протокол от ________ № _____ )

Руководитель

федерального проекта —

Токарев Владимир Александрович

_____________

(подпись)

"(V4) Железнодорожный транспорт и транзит"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

931

Километр;

тысяча

метров

Средняя скорость доставки

транзитного контейнеропотока,

км/сутки

931 100,00%931931 998 9981

0Сутки

Сроки доставки транзитных

контейнерных перевозок на

направлении "Север - Юг"

(Красное, порты и

погранпереходы Северо-Запада -

Самур), сутки

0 100,00%00 0 02

2.3Сутки

Сроки доставки транзитных

контейнерных перевозок на

направлении "Европа - Западный

Китай" (Красное - Илецк,

Озинки, Карталы,

Петропавловск), сутки

2.3 100,00%2.32.3 2.2 2.23

8.9Сутки

Сроки доставки транзитных

контейнерных перевозок на

направлении "Запад - Восток"

(Красное, порты и

8.9

Паспортом федерального проекта по

"Развитию ВП" по данному показателю на

2020 год значение скорректировано и

составляет 8,9 сут. В настоящий момент

формируется ЗНИ в рамках корректировки

100,00%8.98.9 8 84



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

погранпереходы Северо-Запада -

Наушки, Забайкальск, порты и

погранпереходы Дальнего

Востока), сутки

настоящего федерального проекта.

Процент

Доля закупок отечественного

оборудования от общего объема

закупок в рамках реализации

мероприятия по увеличению

пропускной и провозной

способности инфраструктуры для

увеличения транзитного

контейнеропотока в 4 раза, в т.ч.

Транссиб за 7 суток

0 100,00%00 89 895

132

Миллион

тонн

Суммарная провозная

способность магистралей, млн

тонн

132 100,00%132132 144 1446

Процент

Доля закупок отечественного

оборудования от общего объема

закупок в рамках реализации

мероприятий по развитию

Восточного полигона

0 100,00%00 88 887

93

Миллион

тонн

Суммарная провозная

способность участков на

подходах к портам, млн тонн

93 100,00%9393 95 958

Процент

Доля закупок отечественного

оборудования от общего объема

закупок в рамках реализации

проекта по развитию и

обновлению железнодорожной

инфраструктуры на подходах к

0 100,00%00 87 879



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

портам Азово-Черноморского

бассейна

138

Миллион

тонн

Суммарная провозная

способность участков на

подходах к портам, млн тонн

138 100,00%138138 145.6 145.610

Процент

Доля закупок отечественного

оборудования от общего объема

закупок в рамках реализации

проекта по развитию и

обновлению железнодорожной

инфраструктуры на подходах к

портам Северо-Западного

бассейна

0 100,00%00 88 8811



5

¹ При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

32433200.00

23912900.00

Федеральный бюджет

на 31 октября 2020 года

Всего: 2 543 277,20 тыс. руб

Консолидированные бюджеты субъектов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 56 346 100,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета¹

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

771039.76

1772237.44

60500000.00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

на 31 октября 2020 года

Всего: 60 500 000,00 тыс. руб



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

федерального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Увеличение средней скорости доставки транзитного контейнеропотока до уровня 1319 км в сутки к 2024 году для сокращения сроков доставки транзитных контейнерных

перевозок на направлении "Север-Юг" до 2,1 суток, на направлении "Европа - Западный Китай" до 1,6 суток и направлении "Запад-Восток" до 7 суток0

1

0,001 960 900,00

(01) Осуществлена

реконструкция железнодорожных

станций, проведено усиление

устройств электроснабжения,

строительство дополнительных

главных путей, произведено

оборудование путей

автоблокировкой, а также

ликвидированы кривые малого

радиуса.0

1.1 0,00 65,491 284 200,000,00

0,000,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.1.3 0,00 0,000,000,00

Х1 960 900,00внебюджетные источники1.1.4 Х

выполнение составило 1 284

200 тыс. рублей.

65,491 284 200,00Х

0,000,00

(02) Осуществлено

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

строительство железнодорожной

лини Селихин - Ныш с переходом

пролива Невельского0

0,000,00федеральный бюджет1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.2.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2.4 Х 0,000,00Х

Увеличение суммарной наличной пропускной способности БАМа и Транссиба до 129 пар поездов в сутки к 2024 году0

2

0,00103 724 300,00

(01) Реализованы мероприятия по

развитию железнодорожной

инфраструктуры Байкало-

Амурской и Транссибирской

железнодорожных магистралей с

развитием пропускных и

провозных способностей.0

2.1 0,00 19,9520 690 800,000,00

0,000,00федеральный бюджет2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,0060 500 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

2.1.2 0,00

За январь-октябрь 2020 г.

выполнено работ за счет

средств ФНБ 28,631 млрд.

рублей

0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

2.1.3 0,00 0,000,000,00

Х43 224 300,00внебюджетные источники2.1.4 Х За январь-октябрь 2020 г.47,8720 690 800,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

выполнено работ на общую

сумму 49,322 млрд. рублей, из

них 20,69 млрд. рублей за счет

собственных средств ОАО

«РЖД», 28,631 млрд. рублей за

счет средств ФНБ.

Увеличение суммарной наличной пропускной способности подходов к портам АЧБ до 137 пар поездов в сутки к 2024 году0

3

2 543 277,205 517 777,20

(01) Развитие и обновление

железнодорожной

инфраструктуры на ближних и

дальних подходах к портам

Азово-Черноморского бассейна0

3.1 2 425 064,15 55,153 042 839,762 543 277,20

2 543 277,202 543 277,20федеральный бюджет3.1.1 2 425 064,15 30,32771 039,762 543 277,20

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

3.1.3 0,00 0,000,000,00

Х2 974 500,00внебюджетные источники3.1.4 Х

За январь-октябрь 2020 г. ОАО

«РЖД» выполнено работ на

сумму 2 271,8 млрд. рублей за

счет собственных средств ОАО

«РЖД», 4,434 млрд. рублей за

счет ранее предоставленных

средств федерального бюджета 

(до 2020 года).

76,382 271 800,00Х

Увеличение суммарной наличной пропускной способности подходов к портам Северо-Западного бассейна до 122 пар поездов в сутки к 2024 году0

4

0,008 186 400,00

(01) Развитие и обновление

4.1 0,00 100,008 186 400,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

железнодорожной

инфраструктуры на ближних и

дальних подходах к портам

Северо-Западного бассейна 0

0,000,00федеральный бюджет4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

4.1.3 0,00 0,000,000,00

Х8 186 400,00внебюджетные источники4.1.4 Х

Выполнение январь-октябрь

составляет 8,186 млрд. рублей

за счет собственных средств

ОАО «РЖД». Затраты указаны

по проектам «Развитие и

обновление железнодорожной

инфраструктуры на подходах к

портам Северо-Западного

бассейна», «Развитие

Пермского железнодорожного

узла со строительством

мостового перехода», «Развитие

направления Пермь-

Соликамск».

100,008 186 400,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2 543 277,20119 389 377,20

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 425 064,15 -27,8133 204 239,762 543 277,20

2 543 277,202 543 277,20федеральный бюджет 2 425 064,15  -30,32771 039,762 543 277,20

0,0060 500 000,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00  -0,000,00

Х56 346 100,00внебюджетные источники Х  -57,5632 433 200,00Х
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Осуществлена реконструкция железнодорожных станций, проведено усиление устройств электроснабжения,

строительство дополнительных главных путей, произведено оборудование путей автоблокировкой, а также

ликвидированы кривые малого радиуса.

Значение: 1,6000 Дата: 31.12.2024

2

Осуществлено строительство железнодорожной лини Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского

Значение: 36,9000 Дата: 31.12.2024

3

Реализованы мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и

Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.

Значение: 182,0000 Дата: 31.12.2024

4

Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на ближних и дальних подходах к портам Азово-

Черноморского бассейна

Значение: 137,0000 Дата: 31.12.2024

6

5

Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на ближних и дальних подходах к портам

Северо-Западного бассейна

Значение: 122,0000 Дата: 31.12.2024
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Развитие и обновление

железнодорожной

инфраструктуры на ближних и

дальних подходах к портам

Азово-Черноморского бассейна

Значение: 137, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Белозёров О. В.

Информация по значению результата: В работе.В настоящее время

осуществляется актуализация федеральных проектов КПМИ в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

21.07.2020 № 474. Мероприятия результата будут реализованы в

составе федерального проекта "Развитие АЧБ".

Предоставлена информация : 137 из 137.

1.

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Белозёров О. В.

В работе.

В процессе. Риски не достижения отсутствуют.

1.1.

РФП

 "Создание сухогрузного

района морского порта Тамань"

(1-ый этап - строительство на

территории Таманского

полуострова железнодорожных

подходов к транспортному

переходу через Керченский

пролив)" - земельные участки

предоставлены заказчику в

полном объеме.

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Васильев И. А.

В работе.

В процессе. Риски не достижения КТ отсутствуют.

1.1.1

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Белозёров О. В.

В работе.

В процессе. Риски не достижения отсутствуют.

1.2.

РФП

 "Строительство

железнодорожных парков и

31.12.2020 31.12.2020 Васильев И. А.

В работе.

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

развитие железнодорожной

станции Новороссийск Северо-

Кавказской железной дороги" в

рамках комплексного развития

Новороссийского

транспортного узла

(Краснодарский край) -

завершена корректировка

проектно-сметной

документации.

KT_Number=0}

В процессе. Риски не достижения КТ отсутствуют.

РФП

 "Создание сухогрузного

района морского порта Тамань"

Корректировка проекта (1-ый и

2-ой этапы - строительство на

территории Таманского

полуострова железнодорожных

подходов к транспортному

переходу через Керченский

пролив и создание портовой

инфраструктуры)" - завершена

корректировка проектно-

сметной документации.

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Васильев И. А.

В работе.

В процессе. Риски не достижения КТ отсутствуют.

1.2.2

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Белозёров О. В.

В работе.

Просрочка 122 дней.

В процессе. Риски не достижения отсутствуют.

1.3.

РФП

 "Создание сухогрузного

района морского порта Тамань"

(1-ый этап - строительство на

территории Таманского

полуострова железнодорожных

подходов к транспортному

01.08.2020 01.12.2020 Васильев И. А.

В работе.

Просрочка 122 дней.

Существует риск:

Смещение сроков завершения СМР, Причина риска: Направлены

документы в Ростехнадзор для получения заключения о

соответствии построенного объекта капитального строительства

1.3.1



14

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

переходу через Керченский

пролив)" - СМР завершены.

KT_Number=0}

требованиям технических регламентов и проектной документации

(ЗОС). В связи с неблагоприятной эпидемиологической

обстановкой Ростехнадзор к проверке объекта ранее не

приступил. В соответствии с распоряжением Ростехнадзора от

25.09.2020 № РП-270-1979-о срок проведения проверки с

02.11.2020 и окончание не позднее 30.11.2020., Вероятность: 30%,

ожидаемая дата наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение заключения Главгосэкспертизы, срок исполнения

01.12.2020.

В процессе.

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Белозёров О. В.

В работе.

В процессе. Риски не достижения отсутствуют.

1.4.

РФП

 "Создание сухогрузного

района морского порта Тамань"

(1-ый этап - строительство на

территории Таманского

полуострова железнодорожных

подходов к транспортному

переходу через Керченский

пролив)" - получено ЗОС.

KT_Number=0}

01.09.2020 01.12.2020 Васильев И. А.

В работе.

Просрочка 91 дней.

Существует риск:

задержка сроков получения ЗОС, Причина риска: Направлены

документы в Ростехнадзор для получения заключения о

соответствии построенного объекта капитального строительства

требованиям технических регламентов и проектной документации

(ЗОС). В связи с неблагоприятной эпидемиологической

обстановкой Ростехнадзор к проверке объекта ранее не

приступил. В соответствии с распоряжением Ростехнадзора от

25.09.2020 № РП-270-1979-о срок проведения проверки с

02.11.2020 и окончание не позднее 30.11.2020., Вероятность: 30%,

ожидаемая дата наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение заключения Ростехнадзора, срок исполнения

01.12.2020.

1.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В процессе.

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Белозёров О. В.

В работе.

Просрочка 91 дней.

В процессе. Риски не достижения отсутствуют.

1.5.

РФП

 "Создание сухогрузного

района морского порта Тамань"

(1-ый этап - строительство на

территории Таманского

полуострова железнодорожных

подходов к транспортному

переходу через Керченский

пролив)" - получено

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию.

KT_Number=0}

01.09.2020 01.12.2020 Васильев И. А.

В работе.

Просрочка 91 дней.

Существует риск:

задержка сроков ввода объекта в эксплуатацию , Причина риска:

Направлены документы в Ростехнадзор для получения

заключения о соответствии построенного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов и проектной

документации (ЗОС). В связи с неблагоприятной

эпидемиологической обстановкой Ростехнадзор к проверке

объекта ранее не приступил. В соответствии с распоряжением

Ростехнадзора от 25.09.2020 № РП-270-1979-о срок проведения

проверки с 02.11.2020 и окончание не позднее 30.11.2020.,

Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение заключения Ростехнадзора, срок исполнения

01.12.2020.

В процессе.

1.5.1

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Белозёров О. В.

В работе.

В процессе. Риски не достижения отсутствуют.

1.6.

РФП

 "Создание сухогрузного

района морского порта Тамань"

(1-ый этап - строительство на

территории Таманского

полуострова железнодорожных

подходов к транспортному

31.12.2020 31.12.2020 Васильев И. А.

В работе.

В процессе. Риски не достижения КТ отсутствуют.

1.6.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

переходу через Керченский

пролив)" - произведена

государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества.

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(V4) Железнодорожный транспорт и транзит"
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Рис. 1. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации мероприятий по развитию

Восточного полигона

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации мероприятий по развитию

Восточного полигона

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и

обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и

обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Север - Юг" (Красное, порты и погранпереходы

Северо-Запада - Самур), сутки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Север - Юг" (Красное, порты и погранпереходы

Северо-Запада - Самур), сутки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

федерального проекта
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Рис. 7. Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Европа - Западный Китай" (Красное - Илецк,

Озинки, Карталы, Петропавловск), сутки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Европа - Западный Китай" (Красное - Илецк,

Озинки, Карталы, Петропавловск), сутки
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Рис. 9. Суммарная провозная способность магистралей, млн тонн

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Суммарная провозная способность магистралей, млн тонн
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Рис. 11. Суммарная провозная способность участков на подходах к портам, млн тонн

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Суммарная провозная способность участков на подходах к портам, млн тонн
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Рис. 13. Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Запад - Восток" (Красное, порты и

погранпереходы Северо-Запада - Наушки, Забайкальск, порты и погранпереходы Дальнего Востока), сутки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Запад - Восток" (Красное, порты и

погранпереходы Северо-Запада - Наушки, Забайкальск, порты и погранпереходы Дальнего Востока), сутки
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Рис. 15. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и

обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна
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Рис. 16. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и

обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна
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Рис. 17. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации мероприятия по увеличению

пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. Транссиб за

7 суток
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Рис. 18. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации мероприятия по увеличению

пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. Транссиб за

7 суток

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

федерального проекта
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Рис. 19. Суммарная провозная способность участков на подходах к портам, млн тонн
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Рис. 20. Суммарная провозная способность участков на подходах к портам, млн тонн
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Рис. 21. Средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока, км/сутки
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Рис. 22. Средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока, км/сутки
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